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	校发〔2015〕26号
	


洛阳理工学院关于印发
本科教学合格评估整改验收工作方案的通知
校属各单位：

2014年4月，教育部本科教学工作合格评估专家组对我校本科教学工作进行了全面的实地考察评估，并反馈了考察意见。根据专家考察意见和相关规定，我校认真制定了整改方案，并按照任务目标积极有序进行整改。为迎接6月份教育部评估专家对我校整改工作的验收，特制定《洛阳理工学院本科教学合格评估整改验收工作方案》，现予以印发，请认真遵照执行。

                         2015年5月5日

洛阳理工学院
本科教学合格评估整改验收工作方案
2014年4月，教育部本科教学工作合格评估专家组对我校本科教学工作进行了为期4天的实地考察评估。2014年6月，我校结合实际制定了《洛阳理工学院本科教学工作合格评估整改方案》（院发〔2014〕34号），根据专家建议所涉及到的问题，具体分配了整改任务，提出了分期整改目标，现各项任务有序进行。经研究，我校拟在6月8日—9日邀请教育部评估专家到校整改验收，现制定如下工作方案。
一、单位自查阶段（5月4日—5月15日）

（一）各有关部门按照《洛阳理工学院本科教学工作合格评估整改方案》的要求，认真梳理总结一年来整改工作的进展情况，进行全面自查（具体整改内容要求见附件）。依照工作类型分组如下：

1. 办学定位与发展规划组。由发展规划处负责，相关部门协助。

责任人：夏新颜、王洛，主管领导：杨小林

2. 师资队伍建设组。由人事处负责，教务处协助。

 责任人：李龙星、王晓峰，主管领导：董延寿

3. 专业、课程建设与教学改革组。由教务处负责。

 责任人：王晓峰，主管领导：葛玻

4. 学科建设与科研组。由科研处负责，学科建设处协助。

 责任人：丁梧秀、李平，主管领导：邱天河

5. 教学管理与质量监控组。由教学质量监控与评估中心负责，教务处协助。

责任人：曹学民、王晓峰，主管领导：葛玻

6.学风建设与学生服务组。由学生工作部牵头负责，相关部门协助 。

责任人：张宽亮、路利红、邱杰，主管领导：陈岩、董延寿

各组负责部门结合有关部门的自查情况，撰写整改工作自查报告。报告内容应包括：（1）专家组提出的意见和建议；（2）整改工作基本情况：主要围绕承担的分项整改工作组织部署、工作措施、检查指导、督促落实等方面的情况来撰写。包括整改工作的思路及目标；整改工作的组织领导；整改工作方案的制定；整改工作的步骤；（3）整改举措与主要成效:根据整改方案的目标内容，重点撰写一年来整改工作的主要措施和取得的阶段性成果；（4）整改工作中的亮点；（5）今后努力的方向等。

各组整改自查报告于5月15日前交教学质量监控与评估中心。

（二）各学院（教学部、中心）根据《洛阳理工学院本科教学工作合格评估整改方案》的要求，针对专家提出的具体问题和对学校教学及管理中提出的共性问题，认真总结一年来各学院的整改工作，撰写自查报告。

各学院的自查报告应包括：（1）专家组提出的意见和建议；（2）整改工作的组织部署、工作措施；（3）整改举措与主要成效 :本学院一年来在教学、科研、管理和学生指导与服务等方面整改工作的主要措施和取得的阶段性成效；（4）今后努力的方向等。

各学院于5月15日前将自查报告报教学质量监控与评估中心。

二、学校检查阶段（5月16日—20日）

（一）校内专家组集中听取6个工作组的整改情况汇报。

（二）校内专家组分组到各学院（教学部、中心）集中听取学院的整改情况汇报。

（三）教学质量监控与评估中心负责联系上级主管部门及有关专家，确认验收专家组名单；制定迎接整改验收工作具体方案。

（四）教学质量监控与评估中心负责撰写我校《本科教学合格评估整改工作报告》。

三、验收准备阶段（5月21日—6月5日）

（一）专家接待工作，由校办负责，制定到校专家详细的接待方案，协调安排与专家对接服务有关工作。

（二）验收材料准备工作，由教学质量监控与评估中心负责，准备专家进校后的学校汇报材料。

（三）专家考察路线，由校办负责，安排专家进校后的考察路线，及相关工作，各有关单位协助。

（四）专家访谈工作，由党办负责。各部门、学院（教学部、中心）做好专家访谈的工作预案。

（五）学业抽查与听课，由教务处负责，制定有关方案，做好专家调阅教学资料的准备工作。

（六）宣传动员工作，由宣传部负责，营造良好的校园氛围。

（七）后勤保障工作，由后勤服务集团负责，做好各项后勤准备工作。

四、专家进校阶段（6月7日—9日）

（一）专家进校的日程安排

	时  间
	工作内容
	备 注

	6月8日上午
	8:00—9:00
	整改工作汇报
	116会议室

	
	9:00—12:00
	校内考察、听课
	

	6月8日下午
	2:30—6:00
	听课、访谈、学业抽查
	

	6月9日上午
	8:30—10:00
	专家反馈
	116会议室

	6月9日下午
	
	欢送专家
	


（二）整改验收工作领导小组办公室做好各项协调工作，及时向有关单位通报专家组的考察安排。全校各单位按照预定的工作方案，做好验收考察期间的各项工作。

五、验收总结阶段（6月10日—6月15日）

教学质量监控与评估中心负责整理专家组验收反馈的意见，进行分类整理，报校党委；拟定《本科教学合格评估整改工作报告》，并报教育部高等教育教学评估中心。

各部门、各学院要根据专家组验收考察的反馈意见，结合自身的工作，拟定下一步的工作改进方案，为学校的快速发展奠定良好的基础。

附件：本科教学工作评估整改主要内容一览表

附件
本科教学工作评估整改主要内容一览表

	整改项目
	主要内容
	整改
工作组
	牵头
部门
	整改
时限

	（一）应用型本科的办学定位研究与实践
	1.学校转型发展与办学定位大讨论
	办学定位与发展规划组
	发展
规划处
	2014年

	
	2.研究制定学校中长期发展规划
	
	
	2015年

	
	3.构建应用型本科的管理模式，推进管理体制机制创新
	
	两办
	2014年

	
	4.明确应用型人才培养目标、思路，改革应用型人才培养模式
	
	教务处
	2014年

	（二）优化师资队伍结构，提高教师队伍的整体水平  
	5.加快师资队伍建设，优化师资队伍结构
	师资队伍建设组
	人事处
	2014年

	
	6.加强教师培养培训，提高教师教学水平和工程实践能力
	
	人事处
	2014年

	
	7.加强专业带头人培养，开展教学团队
建设
	
	人事处
	2014年

	（三）专业、课程建设与教学改革
	8.开展校企合作、应用型人才培养模式改革的研究与实践
	专业、课程建设与教学改革组
	教务处
	2014年

	
	9.优化课程体系，开展公共基础课、专业基础课平台加模块的改革与建设
	
	教务处
	2014年

	
	10.加快实践教学改革，推进实验室管理机制创新
	
	教务处
	2014年

	
	11.强力推进教学方法手段改革，提高
课堂教学质量
	
	教务处
	2014年

	（四）优化学科专业布局，加强科研和产学合作
	12.调整学科专业布局，确定优化资源
配置方案
	学科建设与科研组
	学科
建设处
	2014年

	
	13.基于政产学研合作教育理念，搭建
产学合作平台，构建协同育人机制
	
	科研处
	2014年

	
	14.开展应用型本科的科研工作研究与
管理改革
	
	科研处
	2014年

	（五）加强教学管理与质量监控
	15.完善教学管理，创新教学管理模式
	教学管理与质量监控组
	教务处
	2014年

	
	16.逐步完善教学质量保障体系，加大
监控执行力度
	
	教学质量监控与
评估中心
	2015年

	（六）加强学风建设与学生服务
	17.加强学风建设、学生管理与学习指导，营造优良学习氛围
	学风建设与学生服务组
	学生
工作部
	2014年

	
	18.以就业为导向，加强学生就业指导，开展创新教育、职业生涯导航教育 
	
	招生
就业处
	2014年

	
	19.打造优美和谐校园环境，为学生提供优质服务
	
	后勤
管理处
	2014年


	
	洛阳理工学院校长办公室 
	    2015年5月5日印发
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