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大学生服务中心内部装修进展情况
大学生服务中心内部装修情况如下：

大学生服务中心内部装修的施工方案确定后，后勤管理处组织施工单位入场，完成了施工材料的准备，目前正在紧张施工。计划3月20日基本完工。

图书馆展厅建设进展情况
图书馆展厅正在按计划有序推进，进展情况如下：

1、 展厅的吊顶工程已全部结束，墙面造型已施工完毕；
2、 环氧树脂地面施工材料已进场，3月10日开始施工；
3、 管线敷设工程已全面结束，电器设备已定货；
4、 文字材料和图片现正在审查中；

5、 布展拟自3月16日开始，计划4月初基本完工。
本科评估“宣传片、宣传册”制作进展情况
按照学院本科评估方案的要求和安排，2014年1月，宣传部拟定了本科评估所需的宣传片、宣传册的前期方案，并报经有关领导同意。2014年2月完成了制作公司的招标工作。
在此基础上，宣传部组织有关部门，对中标公司的方案先后进行了4轮论证、细化及修订。之后又组织了2次较大范围的论证活动，学院主管领导各有关部门负责人参加了会议，并提出了进一步的修改意见。
目前“宣传片、宣传册”正在进一步进行修改和完善，已进入分镜头拍摄和照片补拍阶段，预计3月中旬基本完成。
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